



Утверждаю:
Директор:  Шоймполова Ю.Ю.
15.12.2024

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке МБОУ «Шибертуйская СОШ»
к проведению Всероссийских проверочных работ
в 2024/25 учебном году

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Формат документа	Ответственные
1. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ				
1.1	Ознакомление педагогических работников с нормативными документами и методическими рекомендациями разного уровня (федеральный, региональный) по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ	В течение учебного года	Приказы, письма, рекомендации	Руководители ШМО, заместитель директора Будаева Т.Ц.
1.2	Анализ и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению ВПР в 2024/25 учебном году	До 15.12.2024	Дорожная карта по подготовке к проведению ВПР в 2024/25 учебном году	Директор Шоймполова Ю.Ю., заместитель директора Будаева Т.Ц.
1.3	Приказы о подготовке и проведении ВПР, о составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам	Февраль 2025 года	Приказ	Директор Шоймполова Ю.Ю.,
2. Повышение качества преподавания учебных предметов				
2.1	Заседания школьных методических объединений по вопросам анализа результатов ВПР в предыдущем учебном году и подготовки к проведению ВПР в 2024/25 учебном году	До 25.12.2024	Протоколы ШМО	Руководители ШМО
2.2	Анализ выполнения рабочих программ учебных предметов: <ul style="list-style-type: none">• математика, русский	До 31.01.2025	Рабочие программы	Учителя-предметники, руководители ШМО

	<p>язык, литературное чтение, иностранный язык, окружающий мир на уровне начального общего образования;</p> <ul style="list-style-type: none"> • история, русский язык, литература математика, биология, обществознание география, физика, информатика, химия, иностранный язык на уровне основного общего образования; • русский язык, математика, история, обществознание, литература, иностранный язык, география, физика, химия на уровне среднего общего образования 			
2.3	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам	По четвертям	Анализ контрольных работ	Учителя начальных классов, учителя-предметники, руководители ШМО
2.4	Определение учащихся группы риска по учебным предметам	В течение учебного года	Анализ промежуточных контрольных срезов	Учителя-предметники
2.5	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении, для одаренных детей	По результатам контрольных срезов	Индивидуальные образовательные маршруты	Руководители ШМО
2.6	Организация психолого-педагогического	В течение года	План педагога-психолога	Заместитель директора по

	сопровождения подготовки учащихся к ВПР			УР Будаева Т.Ц, педагог-психолог Ракшаина М.Ц.
3. Подготовка и повышение квалификации педагогических работников				
3.1	Плановые курсы повышения квалификации. Использование образовательных сайтов и сайтов педагогических сообществ с целью повышения квалификации	В течение года	План-график курсовой подготовки на 2024/25 учебный год	Заместитель директора Будаева Т.Ц.
3.2	Организация и проведение школьного методического объединения учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	Февраль 2025 года	Протоколы ШМО	Руководитель ШМО
4. Организационно-технологическое обеспечение проведения ВПР				
4.1	Диагностические работы в формате ВПР по учебным предметам, в том числе по которым ВПР проведут впервые	Согласно плану ВШК	Контрольно-измерительный материал формата ВПР, анализ работ	Учителя-предметники
4.2	Практическая отработка с учащимися 4-8-х и 10-х классов правил оформления проверочных работ	В течение года	Информация	Будаева Т.Ц. учителя начальных классов, учителя-предметники
4.3	Подготовка обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся группы риска по результатам ВПР в разрезе классов и по предметам, о формах работы с учащимися группы риска	По результатам контрольных срезов	Информационная справка	Заместитель директора Будаева Т.Ц., учителя начальных классов, учителя-предметники
5. Формирование и ведение информационной системы проведения ВПР				
5.1	Формирование заявки на участие в ВПР через личный	Согласно графику	Заявка на участие в ВПР	Ответственный за ВПР

	кабинет ФИС ОКО		по учебным предметам	Будаева Т.Ц., технический специалист Дубданова О.Ц.
5. 2	Контроль регламента проверки работ, формирование и отправка отчетных файлов, получение результатов по предметам через ФИС ОКО	Согласно графику	Результаты ВПР по учебным предметам	Ответственный за ВПР Будаева Т.Ц., технический специалист Дубданова О.Ц.
6. Информационное сопровождение организации и проведения ВПР				
6. 1	Размещение информации о ходе подготовки к ВПР на сайте школы	В течение года	Информация	Заместитель директора Будаева Т.Ц.
6. 2	Информационный стенд по вопросам подготовки к ВПР	В течение года	Информация	Заместитель директора Будаева Т.Ц.
6. 3	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В течение года	Информация, памятки	Будаева Т.Ц. классные руководители
6. 4	Родительские собрания для родителей учеников 4-8-х и 10-х классов по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	Февраль 2024 года	Протоколы родительских собраний	Заместитель директора по УР Будаева Т.Ц., классные руководители
7. Контроль за организацией и проведением ВПР				
7. 1	Обеспечение контроля за подготовкой учащихся 4-8-х и 10-х классов к ВПР в части посещения администрацией школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся	Согласно плану ВШК	Справка	Директор Шоймполова Ю.Ю. заместитель директора Будаева Т.Ц., руководители ШМО
7.	Контроль за работой с	Согласно	Справка	Директор

2	учащимися группы риска	плану ВШК		Шоймполова Ю.Ю. заместитель директора Будаева Т.Ц., руководители ШМО
8. Анализ результатов и подведение итогов ВПР				
8. 1	Анализ результатов ВПР	Май 2025 года	Аналитическая справка с рекомендациями	Руководители ШМО, заместитель директора Будаева Т.Ц.
8. 2	Анализ итогов реализации мероприятий дорожной карты	Июнь 2025 года	Аналитическая справка	Заместитель директора Будаева Т.Ц.